

RAPPORT FINAL PRJET 2020-0157
« RENFORCEMENT DES CAPACITES DE LA RESILIENCE DES POPULATIONS DU VILLAGE
D'INADOUGOUM FACE AUX EFFETS DU COVID19 ET DU CONFINEMENT »

FINANCEMENT : WILDE GANZEN ET AMAN-IMAN
MISE EN ŒUVRE : ONG IDELA TAHOUA

SEPTEMBRE 2020

RAPPORT FINAL

NUMÉRO DE PROJET	2020.0157
OBJET DU PROJET	RENFORCEMENT DES CAPACITES DE LA RESILIENCE DES POPULATIONS DU VILLAGE D'INADOUGOUM FACE AUX EFFETS DU COVID19 ET DU CONFINEMENT
PARTENAIRE NÉERLANDAIS	STICHTING AMAN-IMAN
ORGANISATION PARTENAIRE LOCALE	ONG IDELA
CE FORMULAIRE EST REMPLI PAR	ABDOULNASSER ABOUBACAR

Veuillez compléter **seulement** les cases ci-dessous et envoyer le document **en tant que document Word**, afin que nous puissions le télécharger dans notre base de données informatique.
 Envoyez-nous ce rapport le plus tôt possible, mais au plus tard dans un délai de **trois mois à partir de la date de réception de ce formulaire**.
 Si cela vous est impossible, **veuillez nous informer à temps**.

A. ACTIVITÉS ET RÉSULTATS

• LE PROJET :

Quels étaient les objectifs initiaux du projet ? (Veuillez citer les objectifs du formulaire de demande initial) :

- Renforcer la résilience des ménages du village d'inadougom face aux difficultés alimentaires qu'impose le confinement du covid 19.

Quelles étaient les activités prévues du projet ?

- Activité 1 : Sensibilisation et Organisation des populations au démarrage des activités du Projet
- Activité 2, conduite de la HEA et identification des ménages bénéficiaires
- Activité 3 : Mise en place et formation des comités de distribution et comité de Plainte
- Activité 4 : Mise en place et distribution des vivres des vivres aux ménages vulnérables identifiés

Veuillez nous dire ce qui s'est passé depuis l'approbation du projet et la réception des fonds en répondant à ces questions :

(a1) Les objectifs du projet sont-ils restés les mêmes ? Ou a-t-il été nécessaire de modifier les objectifs ? Si oui, comment ont-ils été changés ? Et pour quelles raisons ?

Depuis l'approbation du projet et la réception de la première tranche des fonds le 25 mai 2020 l'équipe de l'ONG IDELA s'est attelée à mettre en œuvre des différentes activités. **Aucune modification n'a été apportée aux objectifs initiaux de ce projet**

(a2) Quelles activités ont été effectivement réalisées ? Veuillez nous donner une liste détaillée :

Les principales activités mises en œuvre depuis le démarrage de ce projet sont les suivantes :

A1. Information et sensibilisation des populations

La première activité du projet a été la mission d'information sensibilisation des bénéficiaires couplée au lancement du projet. Cette activité a été conduite par secrétaire Exécutif de l'ONG IDELA Mr ABOUBACAR NASSER. Etaient également présent lors de cette mission ;

- Le préfet de Tchintabaraden Mr
- Le maire de la commune de KAO Mr HAMADI ROUSMAN
- Le directeur départemental de la cellule crise alimentaire.
- Le président régional de l'ONG IDELA
- Le Représentant local de l'association Aman imam
- Le chef du village d'inadougoum

Trois (03) points soutendent cette mission :

-Informer les autorités coutumières et la population du village d'INADOUGOUM que la Fondation Wilde Ganzen en collaboration avec la fondation AMEN-IMAN ont accepté de financer le projet 2020.0157.

- Expliquer aux autorités coutumières et à la population du village d'INADOUGOUM, les modalités de mise en œuvre du projet et solliciter leur pleine participation aux activités du projet.

L'enthousiasme des populations d'inadougoum a été à la hauteur de l'annonce faite par l'équipe de l'ONG IDELA. Les hommes et les femmes étaient visiblement heureux d'apprendre que les ménages extrêmement vulnérables du village vont bénéficier d'un appui en vivre pour leur permettre de faire face au défi imposé par le confinement dû à la pandémie du **covid 19**.

La satisfaction des populations a été plus grande lorsque le secrétaire exécutif a annoncé que les opérations de distribution démarreront bientôt et dureront trois (03) mois. Autrement dit les populations extrêmement vulnérables identifiées seront assisté pendant les trois mois avenir

Prenant la parole à leur tour, le maire de la commune rurale de kao et le chef du village d'inadougoum ont remercié les fondations **Wilde Ganzen** et **Amen iman** pour ces multiples efforts à l'endroit de la population d'inadougoum. Ils ont également pris les engagements de mettre tout en œuvre pour que cette assistance parvienne aux ménages méritant soit les plus vulnérables de leur village.

En Expliquant les modalités de mise en œuvre du projet, le secrétaire exécutif de l'ONG a expliqué que la mise en œuvre pratique du projet revient à l'ONG IDELA sous la double supervision technique de la cellule crise alimentaire de tchintabaraden et du conseil communal de kao

Le secrétaire exécutif à expliquer que la sélection des ménages bénéficiaires sera faite par les agents de l'ONG IDELA selon la méthode HEA. Autrement dit, l'opération de distribution sera ciblée donc sélective et concernera seulement les ménages les plus vulnérables au niveau dudit village. Le secrétaire exécutif à rappeler, les quelques critères de vulnérabilité pouvant servir à l'identification des ménages dont entre autres ;

- les ménages principalement dirigés par les femmes,
- les veufs et les veuves ;
- les ménages principalement dirigés par personnes handicapées et Vieillards sans soutien ;
- les ménages qui n'ont pas de disponibilité alimentaires
- les ménages n'ayant pas accès aux marchés du fait de leur source de revenus insuffisants ;
- les ménages ayant des sources de revenus précaires ou dépendants totalement de dons ou des réseaux sociaux communautaires ;
- les ménages développant des stratégies de survie souvent irréversibles (diminution de la ration journalière et du nombre de repas quotidien, passer toute une journée sans manger, recours à la mendicité et à la consommation inhabituelle des aliments de pénurie) ;
- les mères d'enfants malnutris ;

A2. Conduite de la HEA et identification/ciblage des ménages bénéficiaires

Elle a été la plus délicate des activités compte tenu du caractère ciblé de l'opération. Au niveau du village d'inadougoum, l'identification des ménages extrêmement vulnérables bénéficiaires du projet a été faite selon la méthode HEA conduite par les agents de l'ONG expérimentés dans un tel exercice.

*En effet le samedi 30.05.2020 une équipe de l'ONG IDELA composée de 4 agents s'est introduite avec la plus grande neutralité dans le village d'inadougoum. Après les civilités et quelques explications au chef du village, ce dernier convoque une assemblée villageoise représentative de toutes les couches socioculturelles du village. A l'issue de cette AG, un **comité d'identification/ciblage des bénéficiaires a été mis en place** : il s'agit d'un comité mixte (2 hommes et 2 femmes) représentatif de l'ensemble de la population du village. Le choix des membres de ce comité est sous-tendu par les critères de respectabilité ; d'intégrité et d'impartialité.*

Son rôle a été de dresser la liste de tous ménages résidant du village sans omission et de les classer à l'aide de la fiche 3 adaptée selon les 4 classes de vulnérabilité défini par le profil HEA de la zone (extrêmement pauvre, pauvres, moyens et nanties).

Toujours sous la supervision des agents de l'ONG IDELA, le travail en commission du comité d'identification a été partagé publiquement en assemblée. La liste de ménages vulnérables proposée a été égrainée pour vérifier que les minorités (castes, groupes ethniques minoritaires, personnes non recensées administrativement) n'ont pas été exclues.

A l'issu de cette AG, une liste de 110 ménages extrêmement vulnérables a été validée par les participants. Néanmoins, pour s'assurer de la pertinence de cette liste établit par le comité, les agents de l'ONG IDELA ont procédé à des visites aléatoires à domicile.

A.3 Mise en place et formation des comités de distribution et comité de Plainte

En plus du comité d'identification/ciblage des bénéficiaires, deux (02) autres comités ont été mis en place par la désignation au cours de l'assemblée villageoise. Il s'agit :

- 01 Comité de plaintes/litige,
- 02 comités de distribution

-Comité de plaintes/litige

Pour une question d'efficacité, les agents de l'ONG ont procédé à la formation des 05 membres dudit comité de plainte mixte composé du directeur d'école résident permanent du village, du représentant des jeunes, du représentant religieux et deux représentantes de femmes.

Bien que le module de mise en place du comité de plainte ne le précise pas, les membres du comité de plainte au niveau du village d'inadougoum ont été désignés parmi les non bénéficiaires du projet sur la base des critères de bonne moralité, d'honnêteté, du courage de dénonciation et disponibilité. L'ONG IDELA estime aussi que les non bénéficiaires peuvent être plus efficaces dans la remontée des plaintes.

La formation des membres a commencé par le rappelle des principales attributions du comité de plainte à savoir :

- La collecte des données des plaintes,
- l'archivage des plaintes
- l'analyse et la prise de décision au niveau local (si possible),
- le suivi et le feed back,
- le transfert et les sensibilisations/informations des communautés avec l'appui des points focaux de l'ONG.

L'essentiel de la formation a été consacré à l'utilisation des outils à savoir « Fiche de collecte de plainte et de feed back » qui permet au comité de collecter, traiter, analyser et au besoin transmettre les plaintes et Base des Données des plaintes » pour permettre aux partenaires et aux points focaux de l'ONG idela d'enregistrer et garder la traçabilité des plaintes.

-Comité locaux de distribution

Pour faciliter les opérations de distribution et écourter au minimum le temps d'attente des bénéficiaires sur le site de distribution, deux comités locaux de distribution (mixtes) de 03 personnes ont été désignés en assemblée générale selon des critères de bonne moralité, d'honnêteté, et surtout de disponibilité.

Pour l'ONG IDELA, la mise en place des comités locaux de distribution rentre dans le cadre de l'appropriation et de la participation des populations bénéficiaires à la mise en œuvre dudit projet

La formation/orientation des membres des comités de distribution a été axée sur les rations en fonction de la taille du ménage bénéficiaire, le pointage, émargement des bénéficiaires et établissement du procès-verbal de distribution, etc.). Un pense bête a été établi par l'ONG pour faciliter cet exercice. Le document donne les quantités de céréales, légumineuses et huile en fonction de la taille de chaque ménage enregistré

Il faut préciser que le formateur de l'ONG a longuement insisté sur le respect des listes de recensement établies, l'émargement des listes, la vigilance par rapport aux usurpateurs d'identité et la fausse représentativité.



A4. Mise en place et distribution des vivres aux ménages vulnérables identifiés

Mise en place des vivres

Avant la signature du protocole, l'ONG IDELA a lancé une demande de cotation pour la fourniture des céréales (mil), légumineuses (niébé) et huile. Trois fournisseurs ont été contactés et tous ont répondu favorablement en envoyant sous plis fermé leur offre. A l'issue du dépouillement sous la présidence du secrétaire Exécutif de l'ONG et sous la supervision d'un huissier de justice Me Maman Sani Dan BAKI, l'établissement Ali Mahamadou et fils a été le moins disant et retenu comme adjudicateur du marché. Les factures pro-forma qui soutendent ce processus ont été partagées avec la fondation Wilde Ganzen lors de la phase préparatoire dudit projet.

La mise en place de vivres au niveau des villages a commencé le 05.06.2020 et a pris fin le 09.06.2020 comme prévu dans le chronogramme établi par l'ONG. Cette étape a été particulièrement difficile compte tenu de l'état des pistes d'accès à ce village surtout en cette période d'hivernage.

A ce jour l'intégralité des vivres soit 33 tonnes de céréales (mil), 23.1 tonnes de légumineuse et 1,386-tonnes d'huile ont été livrés par le fournisseur et mises en place au niveau du village bénéficiaire de Inadougoum. Cette situation a permis la réalisation des trois opérations de distribution conformément au protocole d'accord établi par l'ONG IDELA.

-Opérations de distribution des vivres

La 1ère opération de distribution des vivres a commencé le 11.06.2020 au niveau du village d'Inadougoum en présence du préfet de Tchintabaraden, du Maire de la commune de kao, du point focal du CSR/PGCA, du président régional et secrétaire exécutif de l'ONG et du chef du village d'Inadougoum.

Dans son discours le maire a insisté sur le caractère ciblé de cette opération spécifiquement dédiée aux ménages les plus vulnérables du village. Ce qui a permis de convaincre davantage les plus sceptiques, ceux qui à tort se considèrent tout aussi vulnérables que ceux retenus sur les listes nominatives lors du ciblage des ménages.

La procédure de distribution retenue par l'ONG IDELA est simple : Le chef de ménage bénéficiaire présente son ticket de ration (ticket établi et remis à chaque chef de ménage bénéficiaire) au comité de distribution qui vérifie sa conformité sur la liste de recensement.

Si la conformité dudit ticket est établie, il fait émarger (empreinte digitale) le responsable du ménage et ordonne la distribution. Ainsi chaque ménage de 7 personnes identifié a reçu une ration mensuelle de 100 kg de céréales, 70 kg de légumineuse et 4.2 kg d'huile. Les opérations de distribution se sont déroulées normalement et aucune difficulté majeure n'a été rencontrée.

A l'image de la première, la 2ème opération et 3ème opération de distribution se sont déroulées normalement et conformément au chronogramme établi par l'ONG. Elles ont lieu respectivement le 12.07.2020 et 14/08/2020 selon la même procédure: notamment

- la vérification de la conformité de la carte de bénéficiaires
- Emargement et autorisation d'enlèvement

La satisfaction des populations fut immense car la troisième distribution coïncide presque avec la fête de tabaski célébré 31.07.2020. Là aussi aucune difficulté majeure n'a été rencontrée.

Information des populations sur les mesures barrières du covid 19.

Les opérations de distribution ont permis aux agents de l'ONG IDELA de réaliser des séances de sensibilisation et d'information sur le covid 19. Les agents de l'ONG ont mis à profit les opérations de distribution pour tenir des séances de sensibilisation et d'information par petit groupe sur les gestes barrières et les comportements hygiéniques. Cette activité a permis à cette communauté d'élargir ces connaissances sur cette maladie et ainsi renforcer sa résilience face à la maladie COVID-19

(a3) Quelles activités prévues n'ont pas été réalisées ? Et pourquoi ?

L'ensemble des activités prévues dans le cadre de projet ont été réalisées

(a4) Quels ont été les effets (les résultats) du projet ? Qu'avez-vous atteint par le projet ?

R1 : « les besoins en aliments de base de 110 ménages extrêmement vulnérables du village de inadougoum sont mieux assurés pendant cette période de confinement »

Pour évaluer l'atteinte de ce résultat nous avons administré un petit questionnaire aux 55 chefs des ménages bénéficiaires directs de cette initiative soit environ 50% bénéficiaires. Le questionnaire renseigne sur la taille de chaque ménage et sur la ration journalière effective en mil nécessaire pour ce ménage.


Il ressort de cet exercice que la taille moyenne effective d'un ménage au niveau de ce village est de **7 personnes** alors que la ration moyenne journalière pour un ménage de 7 personnes est de **1.5 Tia** (mesures locale).

Puisque la Tia représente 2.5kg, cela signifie que la consommation moyenne effective d'un ménage de 7 personnes est donc de **3.75 kg par jours**.

On s'aperçoit que la couverture moyenne en besoin alimentaire que procure notre distribution de 100 kg de céréale (mil) est d'environ de **27 jours**. Le gap de 03 jours est largement couvert par la ration complémentaire en légumineuses et le supplément en huile.

Même si nous considérons la ration alimentaire normale d'un ménage type de 7 personnes à 3.75 kg /jours, notre résultat est donc atteint à 100%. Pour des ménages ayant moins d'1kg/jour, cette ration mensuelle de 100kg de céréales, 70 kg de légumineuse et 4.2 kg d'huile est très satisfaisante et couvre largement les besoins mensuels du ménage.

Dans le même ordre d'idée nous avons cherché à connaître la consommation alimentaire des ménages à travers le nombre de repas par jour des ménages en général. Le graphique suivant donne les proportions des ménages en fonction du nombre de repas consommés par les adultes par jour.



Les résultats de l'enquête nous décrivent que 78% des adultes consomment deux repas par jour, suivi de ceux qui consomment 3 repas (20%), 2% un repas par jour.

D'autres parts ; L'entretien avec les populations non bénéficiaires fait ressortir le recul de la sollicitation. 100% des chefs de ménages interrogé pensent qu'à l'absence de cette opération de distribution gratuite ciblée; les ménages les plus vulnérables seront partiellement supportés par les parents, amis et connaissances moins vulnérables qu'eux pendant toute la période de confinement au non-dit-ils de la solidarité villageoise.

Cette opération de distribution gratuite a libéré les ménages moins vulnérables de cette sollicitation et à

améliorer la couverture alimentaire de l'ensemble des ménages des villages bénéficiaires.

R2. Les activités et investissements mis en place sont gérés par la communauté en toute transparence.

Un comité de ciblage a été mis en place au niveau du village. Ce comité a été fonctionnel. Il a assuré en toute transparence et autonomie l'élaboration de la liste nominative des bénéficiaires validé en assemblée villageoise.

Deux comités de distribution mis en place ont assuré le contrôle du stock livré, la gestion des stock restant après chaque distribution ; la distribution selon les listes nominatives ; le respect des rations mensuelles aux personnes inscrites ; l'émargement ; le PV etc..

Seul l'analphabétisme réduit quelque peu leur efficacité (souvent assisté dans les procès-verbaux de distribution par les animateurs)

Au regard de l'autonomie et du degré d'appropriation des activités de distribution, nous pouvons dire que le résultat 2 a été atteint à 100%. Mais dans l'optique de pérennité, ces comités de distribution, **L'ONG IDELA** envisage de rechercher des financements pour renforcer davantage la capacité de ces structures communautaires et de les transformer en observatoires de suivi de la vulnérabilité (OSV) au service de ce village et des autres hameaux alentours.

R3. Implication des bénéficiaires est effective dans les réalisations du projet

L'implication des bénéficiaires dans la mise en œuvre de cette initiative a été totale et effective. Aucun manquement n'a été constaté. La participation au cours de assemblée générale de mise en place des différents comités, la disponibilité des membres des dits comités de lors de la formation et leur implication et l'appropriation des opérations de distribution illustre le respect de l'engagement pris.

(a5) Quelles difficultés avez-vous rencontrées ? Qu'est-ce qui n'a pas été accompli ?

Aucune difficulté majeure n'a été rencontrée dans la mise en œuvre de ce projet. Néanmoins on peut parler de l'impraticabilité des pistes surtout en cette période d'hivernage. Cet état de fait a entraîné des légers reports dans les opérations de distribution mais non préjudiciables pour les ménages bénéficiaires.

L'autre difficulté réside dans le fait que les populations des hameaux environnants tout aussi vulnérables que ceux du village d'inadougoum n'ont pas été pris en compte dans le cadre de ce projet. Mais les efforts de sensibilisation des autorités locales et autres leaders communautaires ont facilité l'acceptation de tous

(a6) Qui bénéficie directement du projet ?

Nombre de ménage bénéficiaire direct du projet: 128 ménages avec 770 personnes

-37 % adultes masculins

-46. % adultes féminins

-15.% enfants

-2 % personnes vivant avec un handicap

Initialement le projet était conçu pour toucher un groupe cible direct de 110 ménages très pauvres. Mais compte tenu de la variation de la taille de ménages, 128 ménages très pauvres ont finalement été touché par les bénéfices du projet totalisant ainsi 770 personnes indirects.

(a7) Quels sont les bénéfices réels que ces personnes obtiennent grâce à la mise en œuvre du projet ?

Notre groupe cible est composé des ménages extrêmes vulnérables, des personnes en situation de handicap et des personnes âgées résident au niveau du village d'inadougoum. Les mesures restrictives de confinement prises par les autorités du Niger pour prévenir la pandémie de Covid 19 ont compliqué davantage la situation alimentaire des ménages les plus pauvres. Ces derniers vivent au jour le jour et sont incapables de faire face à la couverture de leurs besoins les plus essentiels dont l'alimentation.

La mise en œuvre de ce projet a permis à 128 ménages très très pauvres d'avoir accès à une alimentation de base pour couvrir leurs besoins alimentaires pendant toute la période de confinement. D'ailleurs cette période de restriction des déplacements avait coïncidé avec la période de soudure (juin-juillet-Aout) qui représente le trimestre le plus difficile de l'année sur le plan alimentaire.

Ainsi donc, la mise en œuvre de ce projet et la disponibilité des vivres qu'il a occasionné dans les ménages très pauvres, a permis à notre communauté d'oublier sa quête quotidienne de la nourriture et donc de réduire les risques de s'exposer au Covid 19.

L'autre bénéfice réside dans la sensibilisation et l'information de nos communautés sur les mesures barrières effectuées lors des différentes opérations de distribution. Cet état de fait a permis une large partie de la communauté d'assimiler les réflexes de distanciation sociale, le lavage de mains etc.

Votre organisation:

(a8) De quelle façon le projet a-t-il amélioré le travail de votre organisation ?

Pour l'ONG IDELA, la mise en œuvre de chaque projet peut être assimilée à un laboratoire qui permet de tirer des enseignements susceptibles de contribuer à l'amélioration de la mise en œuvre des futures initiatives similaires. Dans le cadre de projet, le déficit pour idela résidait dans le fait d'intervenir en situation d'urgence tous en respectant les gestes barrières indispensables pour protéger les communautés bénéficiaires contre le Covid19. Ce projet a amélioré le travail de notre organisation parce qu'il nous a permis de concilier toutes ces exigences.

(a9) Y a-t-il également des effets moins positifs pour votre organisation ? Si oui, lesquels ?

Aucun effet négatif pour notre organisation n'a été identifié. Mieux, ce projet renforce la confiance de l'ONG dans sa capacité à mettre en œuvre des projets en situation d'urgence.

(a10) Après la réalisation, ce projet amènera-t-il dans l'avenir des dépenses courantes supplémentaires pour votre organisation ? Si oui, lesquelles ? De quelle façon (et par qui) ces dépenses seront-elles couvertes ?

L'après projet n'aura aucune incidence financière sur notre organisation. Autrement dit, notre organisation ne supportera aucunes dépenses courantes supplémentaires autres que ces dépenses fixes de fonctionnement. L'ONG IDELA dispose de son propre siège acquis sur fonds propres grâce aux cotisations des membres. Les autres frais relatifs au fonctionnement de la structure (eau, électricité, frais bancaires maintenance etc.) sont aussi supportés par les membres.

(a11) Quels efforts votre organisation fait-elle pour générer encore plus de ressources (des fonds et autres types de ressources) pour votre travail à l'intérieur de votre pays au niveau des groupes cibles, des communautés, du gouvernement, des particuliers aisés etc. ?

Au niveau de la région de Tahoua, L'ONG IDELA incarne le lead des NGO dans la conduite des processus de plaidoyer, processus *délibéré permettant* d'influencer ceux qui prennent des décisions au sujet des *politiques publiques*. A travers ces nombreux plaidoyers, IDELA cherche à influencer les décideurs afin que les politiques puissent aider à réduire la pauvreté et la vulnérabilité. En plus, dans le cadre de mobilisation des ressources, l'ONG s'active dans l'élaboration des requêtes de financement auprès des bailleurs de fonds nationaux et internationaux. L'ONG IDELA est partenaire d'OXFAM NOVIB/ UNICEF/AMAN-IMAN et Wilde Ganzen qui l'appuient également dans la recherche de financement et la mobilisation des ressources.

(a12) Wilde Ganzen est en train de développer un programme en ligne avec pour objectif de renforcer les capacités de mobilisation des ressources locales. Souhaiteriez-vous recevoir des informations sur ce programme ?

L'une des principales faiblesses des structures locales au Niger comme IDELA réside dans leur faible capacité de mobilisation des ressources locales et/ou externes. Cette situation limite considérablement l'impact de nos structures auprès des communautés de plus en plus vulnérables. L'ONG IDELA souhaite vivement recevoir des informations sur ce programme en ligne développé par **Wilde Ganzen** et mieux sollicite de la part de celle-ci **un** renforcement des capacités spécifiques de ces membres en matière de stratégies de mobilisation des ressources pour assister efficacement les communautés vulnérables.

(a13) Quelles sont les perspectives à moyen et long termes du projet ? Pensez-vous à d'autres investissements futurs qui pourraient être soutenus par Wilde Ganzen ?

Le projet 2020.0157 est une initiative d'urgence qui a permis de renforcer la résilience des communautés du village d'inadougoum face aux difficultés alimentaires imposées par confinement du à la pandémie du covid 19.

Au regard du caractère déficitaire de cette zone, au regard des opportunités de cette zone (vallée fertiles, bras valides etc.), l'ONG pense appuyer à **moyen terme**, la promotion des activités maraichères pour faire pas au déficit alimentaire et à la malnutrition.

A long terme l'ONG IDELA recherchera des financements pour mettre en place un «Programme de renforcement des capacités de réduction de risque de catastrophes à base communautaire au niveau de toute la commune de kao.

Ainsi, travers la mise en place des structures communautaires de base SCAP/RU (système d'alerte précoce et réponse d'urgence) au niveau de chaque village, l'ONG IDELA vise à augmenter les capacités, les rôles et les responsabilités des communautés dans la prévision et la gestion des crises qui peuvent affecter les systèmes de vie des ménages de la communauté, en organisant :

- la prévision des crises (fonction principale dans un processus d'alerte précoce) ;
- la gestion des crises (fonction secondaire permettant de trouver des réponses aux urgences).

La première fonction permet à la communauté de se préparer à la survenue des crises, en déterminant à l'avance : les types de réponses les plus appropriées pour réduire le risque d'une catastrophe et ou pour répondre à une crise et les mécanismes les plus efficaces de mise en œuvre de ces interventions de RRC ou d'urgence.

(a14) Après la réalisation de votre projet, Wilde Ganzen est intéressé d'apprendre de vos expériences lors de la mise en œuvre de ce projet. Ces expériences nous serviront à conseiller d'autres organisations avec des projets pareils. Prenez du temps pour dire ce que des projets pareils devront absolument faire et ce qu'ils ne devront absolument pas faire pour en faire un succès. Soyez franc (notamment par rapport aux difficultés !) : nous ne divulguerons pas votre identité aux autres.

Dans une zone chroniquement déficitaire comme celle d'inadougoum, zone où la frontière entre ménage pauvre et extrêmement vulnérables est si mince, la mise en œuvre des projets de distributions gratuites ciblées peuvent s'avérer extrêmement difficiles et sources de conflits internes si on y prend pas garde.

L'astuce repose sur la communication et la transparence. La phase de ciblage des ménages bénéficiaires directs est cruciale. La meilleure approche serait une approche participative s'appuyant sur les assemblées villageoises de partage et la participation communautaire à travers les comités de plaintes et autre comité de distribution. Lorsque le ciblage est partagé en AG et en présence des dignitaires du village, Celui-ci a le mérite d'éviter de faire de mécontents, facilite l'acceptation de l'initiative et la participation effective de tous pour l'intérêt du village.

(a15) Veuillez nous donner votre appréciation de votre collaboration avec votre partenaire néerlandais (nom PI) et avec Wilde Ganzen. N'hésitez pas à vous exprimer librement aussi bien par rapport aux points positifs que négatifs afin de pouvoir apprendre de vos observations et commentaires ouverts et honnêtes.

Notre structure apprécie pleinement sa collaboration avec son partenaire néerlandais **Aman-iman**. C'est une collaboration faite de confiance et de transparence dans la mise en œuvre de projets d'assistance aux communautés qui en sont dans le besoin.

La fondation Aman-iman a toujours appuyé notre structure IDELA dans la mobilisation des ressources, volet dans lequel IDELA rencontre le plus de difficulté. A titre illustratif et dans le cadre de cette lutte préventive contre le Covid 19, la fondation Aman-iman a mobilisée des fonds qui ont permis à IDELA d'assurer au moment opportun la dotation des lieux publics du village de Inadougoum en matériel d'hygiène composé de 35 dispositifs de lavage de mains, 35 cartons de savons, 100 masques de protection

L'ONG IDELA a véritablement apprécié sa collaboration avec **Wilde Ganzen** et souhaite faire perdurer cette collaboration pour le bien être des communautés vulnérables.

-Le **premier élément de cette collaboration** apprécié par le staff technique de l'ONG IDELA reste la promptitude avec laquelle Wilde Ganzen a traité le dossier de projet. Les questionnements et autres demandes de complément d'information adressés par **Mme SANDRA** ont permis d'affiner clairement la proposition et donc de faciliter sa mise en œuvre.

-Le **second aspect** apprécié par le staff technique de l'ONG IDELA reste l'effort de mobilisation des fonds surtout en situation d'urgence. La collaboration entre **WG et Aman-iman** dans la mobilisation des fonds ayant servi à la mise en œuvre de projet a été fortement saluée par l'équipe de l'ONG. Cette collaboration entre ces deux fondations **WG et Aman-iman** renforce le maillon faible de l'ONG en matière de mobilisation des fonds.

APRÈS LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET WILDE GANZEN AURA ÉGALEMENT BESOIN DES PHOTOS.

Envoyez toutes les photos séparément en tant que fichier distinct.

NE les insérez PAS dans ce document Word.

Veuillez tenir compte des instructions de Wilde Ganzen par rapport aux photos à fournir. (Voir document Instructions Photos)

(a16) Listez les descriptions des photos jointes au rapportage final.

- 1_Photo_ Un Chef de ménage en situation de handicap
- 2_Photo_ Femmes âgées sans soutien attend patiemment son tour
- 3_Photos_ Groupe de femmes âgées très pauvres bénéficiaires
- 4_Photo_ Groupe de femmes et enfants bénéficiaires du projet
- 5_Photo_ Un groupe de bénéficiaire ayant retirés leur cartes vocher
- 6_Photos_ Une femme veuve bénéficiaire reçoit sa carte de ration
- 7_Photo_ comité de femme locale chargé de la distribution de la ration huile aux ménages bénéficiaires
- 8_Photo_ comité de distribution locale lors de la vérification de la conformité des cartes sur la liste des bénéficiaires
- 9_Photos_ Agents de l'ONG et membre du comité lors de la distribution des cartes vochers
- 10_Photos_ Un chef de ménage malade dépendant des réseaux sociaux communautaire reçoit sa carte vocher
- 11_Photos_ Un groupe de bénéficiaires très pauvres expose leur cartes vochers
- 12_Photo_ Un ménage très pauvre partage un repas à base de légumineuse et huile
- 13_Photos_ Sourire des enfants autour d'un plat à base de légumineuse et huile
- 14_Photos_ Une veuve et ses enfants autour d'un plat de bouillie à base de mil

15_Photos_Femmes handicapée beneficiaire du projet
16_Photos_Femme avec enfant malnutris beneficiaires du projet
17_Photos 5_femmes âgées beneficiaires du projet
18_Photos _Equipe de l'ONG IDELA et comité de en plein operation de distribution des cartes vochers
19_Photos_ Comité en charge de Emargement des beneficiares sur la fiche de distribution

RAPPORT FINANCIER : COMMENT L'ARGENT DU PROJET A ÉTÉ DÉPENSÉ

1. Recettes du projet (Tableau 1)

Répertoriez les contributions de tous les donateurs (y compris la propre contribution en espèces de votre organisation, s'il y en a). La contribution de Wilde Ganzen est déjà mentionnée. Veuillez vérifier si elle est exacte.

		Date de reception	Montant dans votre monnaie locale	Montant en EUR
Reçu de Wilde Ganzen	1 ^{er} versement	26 05 2020	11 151 269	16999,92
	2 ^{ème} versement	12 06 2020	9.737 892	14845,25
Total de Wilde Ganzen			20 889 161	31845,17
Taux de change moyen : (a)/(b) =taux				
<i>Utilisez ce taux pour calculer la valeur en EURO des autres recettes et des dépenses du projet (tableau 2)</i>				
Autres recettes du projet			Montant dans votre monnaie	Valeur en EURO calculée
autres sources extérieures (reçues des donateurs d'un autre pays que le vôtre)	Nom du/des donateur(s)			
sources intérieures (donations de l'intérieur du pays, y compris votre propre contribution en espèces)	ONG IDELA		3689960	5625,28
Recettes Totales			3689960	5625,28

Si les versements de Wilde Ganzen ont été reçus en Euro ou en dollars américains (USD) et que les dépenses ont été effectuées en monnaie locale, les documents relatifs à l'échange de devises doivent être soumis comme pièces justificatives.

2. Dépenses du projet (Tableau 2)

Dépenses réelles			Budget approuvé *)
Nom de votre monnaie			Franc CFA
Taux de change moyen (à partir du tableau 1):			= 1 euro
(ajoutez des lignes si nécessaire)			
	Votre monnaie	EURO	EURO
Sensibilisation et Organisation des populations au démarrage des activités du projet			
1.1 location vehicule pour 2 jours	100 000	152,45	152,45
1.2 carburant	30 240	46,10	46,10
1.3 Prise en charge des animateurs	80 000	121,96	121,96
1.4 Perdiems cadre 2 cadres ONG	100 000	152,45	152,45
1.5 banderoles de distribution (02)	60 000	91,47	91,47
Sous-total 1	370 240	564,42	564,42
Activité 2: conduite de la HEA et identification des ménages bénéficiaire			
2.1 location vehicule	100000	152,45	152,45
2.2 Carburant	30240	46,10	46,10
2.3 Prise en charge des animateurs (05 agents)	250000	381,12	381,12
Sous-total 2	380 240	579,67	579,67
Activité 3: Mise en place et formation des comités de distribution et comité de Plainte			
3.1 location vehicule pour 2 jours	100000	152,45	152,45
3.2 carburant	27677	42,19	42,19
3.3 Perdiems formateurs (2 jours)	200000	304,90	304,90
Sous-total	327 677	499,54	499,54
Activité : Mise en place et distribution des vivres aux ménages vulnérables identifiés			
Achat céréales (mil)	8415000	12828,53	12828,53
Achat légumineuses	8547000	13029,76	13029,76
Achat huile	1663200	2535,52	2535,52
Transport des vivre tahoua/inadougom	2874300	4381,82	4381,82
Manutention	143715	219,09	219,09
Prise en charge du comité de distribution (6personnes x 2 jours x 3 distributions)	360000	548,81	548,81
Sous TOTAL	22 003 215	33 543,53	33 543,53
Coûts organisationnels pour la mise en œuvre du projet (honoraires du personnel, frais de transport dans la mesure où ces frais n'ont pas été pris en compte dans les activités)			
honoraire chargé de programme	300000	457,34	457,34
Confection de cartes vouchers plastifiées pour ménages bénéficiaires	132000	201,23	201,23
banderole de lancement officiel du projet	50000	76,22	76,22
frais de rapportage (rapport final narratif et financier du projet)	400000	609,79	609,79
frais de communication radio/téléviser (couverture lors du lancement du projet)	250000	381,12	381,12

Perdiems agents media	50000	76,22	76,22
location vehicule pour transport des media	50000	76,22	76,22
carburant pour transport de medias	30128	45,93	45,93
frais bancaire	9621	14,67	14,67
Contribution frais de communication internet 3 mois	126000	192,08	192,08
frais de reprographies	100000	152,45	152,45
Sous-total	1 497 749	2283,29	2283,29
TOTAL des dépenses réelles de ce projet	24 579 121	37 470,46	
Total du budget approuvé*)		24 579 121	37 470,46

*) Budget accepté lorsque le projet a été approuvé par Wilde Ganzen.

Les documents supplémentaires suivants doivent être fournis :

- Une liste détaillant toutes les dépenses dont le total correspond au total du tableau 2.
- Des documents justificatifs comme indiqué dans l'accord de collaboration.

3. Recettes et dépenses (tableau 3)

Veillez fournir un récapitulatif des recettes totales et des dépenses totales.

	Dans votre monnaie	En Euro
Recettes totales(tableau 1)	24 579 121	37 470,46
Dépenses totales(tableau 2)	24 579 121	37 470,46
Solde	0	0

4. Explications et justifications

Les dépenses du projet doivent suivre le budget convenu. Dans certains cas, cela n'aura pas été entièrement possible. Si tel est le cas, nous avons besoin d'une explication concernant les différences entre le budget convenu et les dépenses effectives.

Veillez nous donner une explication détaillée particulièrement dans les cas suivants :

- a) une différence importante (plus de 10%) à l'intérieur des dépenses et du budget de chaque sous-total ;
- b) une différence importante (plus de 10%) entre les dépenses et les budgets des sous-totaux ;
- c) un solde *négalif* ou un solde *positif* entre les recettes et les dépenses :
 - dans le cas d'un solde *négalif*, une explication doit nous être fournie sur la façon dont le déficit a été financé ;
 - dans le cas d'un solde *positif*, veuillez préciser comment cet argent sera utilisé.

C. DÉCLARATION À PROPOS DE CE RAPPORT

En tant que représentant(e) de l'**ONG IDELA**, je déclare qu'à ma connaissance les informations fournies dans ce rapport sont complètes et exactes.

<u>Nom et cachet de votre organisation :</u> ONG IDELA	Date : 15/09/2020
<u>Votre nom et fonction :</u> ABOUBACAR ABDOULNASSER SE Exécutif ONG IDELA	: Votre signature 

Veuillez envoyer ce formulaire au secrétariat de Wilde Ganzen: servicedesk@wildeganzen.nl.

Merci beaucoup !