

Eindrapport bouw en inrichting van de apotheek en toiletgroep in Inadougoum



Door:

Stichting Aman-Iman

Locatie:

Inadougoum, Sahelgebied Niger

Uitvoeringsperiode:

Januari 2023

Aantal begunstigden:

10.000 inwoners van Inadougoum en omliggende dorpen

Stichting Aman-Iman
Heerdergroenweg 43
6224 JL Maastricht
www.aman-iman.nl

IBAN: NL65 ABNA 057 69 16 978

Contactpersoon: Fons Bus, secretaris
Tel: 06-33893774
info@aman-iman.nl



Doelstelling

Onze gezamenlijke doelstellingen waren:

- Versterking van de gezondheidsinfrastructuur en uitrusting op gemeentelijk niveau.
- Voorzien van de bevolking van Inadougoum en de omliggende dorpen van een gemeenschapsapotheek
- De apotheek van Inadougoum voorzien van essentiële farmaceutische producten
- Verbeter de aanwezigheid bij de zorgmedewerkers van Inadougoum.
- Bouw van een toiletgroep bij de kliniek en school.

Doelgroep

De bevolking van Inadougoum en de omliggende dorpen Zounout, Bakaré, Abadja Malozen, Zigatt Samiya, Zigatt Djibo, Draha, Tamagol, Tigirnassan en Tadiskrousatt en de rondtrekkende nomadenbevolking in de regio. Daarbij zijn wij uitgegaan van meer dan 10.000 inwoners, die allemaal afhankelijk zijn van de gezondheidszorg van Inadougoum.

Werkwijze en looptijd

Voor de bouwfase apotheek en toiletgroep, alsmede de inrichting hiervan waren ongeveer 4 maanden uitgetrokken.

Resultaten

De output van dit project was:

- De bouw van een apotheek als aanvulling op de reeds aanwezige kliniek
- De beschikbaarheid van medicijnen
- Toiletgroep, gescheiden voor mannen en vrouwen.

De outcome van dit project was:

- Een sterk verhoogde kwaliteit van de gezondheidszorg voor 10.000 inwoners van Inadougoum en omliggende dorpen.

De impact van dit project is een verbetering van de volksgezondheid in de regio van Inadougoum

Lokaal management



De gemeenteraad van Inadougoum, ONG Idela en Stichting Aman-Iman hadden samen besloten om een nieuw directiecomité samen te stellen, die de dagelijkse gang van zaken en de contacten naar buiten tot zouden beheren.

In eerste instantie bestond dit comité alleen maar uit mannen. Wij vonden geen goede zaak, omdat vrouwen vaak een beter kijk hebben op de gezondheidszorg en daar ook zeer nauw betrokken zijn.

Na protesten vanuit onze stichting zijn ook 2 vrouwen toegevoegd aan het comité

Het comité heeft een speciale training ontvangen om het beheer van de apotheek goed te laten verlopen.



Conclusie:


Na een moeilijke start, door de wereldwijde pandemie is het project afgerond in november 2022. Levering van producten en materialen liepen enorme vertraging op, omdat deze vaak vanuit de grote stad vervoerd moesten worden naar het dorp. De meeste materialen waren niet steeds voorhanden.

Daarnaast waren de eisen van de overheid aangepast. Zo moesten er eigenlijk ijzeren rekken komen. Maar die waren helaas niet voorradig. Het alternatief was, houten rekken die volledig veilig geïmpregneerd moesten worden i.v.m. houtworm en optrekkend vocht.

Ook de levering van de verschillende medicijnen, die begroot waren, liep vertraging op door Corona. Uiteindelijk konden alle medicijnen geleverd worden

Verder eiste de overheid dat de arts van de kliniek een opleiding zou volgen als gediplomeerd apotheker. Stichting Aman-Iman heeft de kosten voor haar rekening genomen.

Een andere post die niet opgenomen was in de begroting was de levering van een bureau, stoelen, gordijnen en andere kantoorbenodigdheden. In onze begroting was daarvoor een stelpost opgenomen.



Bouw en werkzaamheden apotheek en toiletgroep

ONG IDELA
BP 24 TAHOUA
TEL 96484782/96967075
Email. ongidela@yahoo.fr



Onze partner ONG Idela heeft een zeer uitgebreid verslag geschreven. Op onze website kun je dit verslag lezen.

Het verslag is in het Frans. Het bestuur van Stichting Aman-Iman heeft jaren geleden besloten om geen dure vertalingen meer te laten maken. Er zijn tegenwoordig verschillende manieren via internet om onze Franstalige documenten te bestuderen.





Inrichting van de apotheek



Moussa, arts en apotheker



leden van het Comité

