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Hoofdstuk 1: een bijzondere voorgeschiedenis 
 

1.1 Een idee 
“In de kerstvakantie van 2006 bezoek ik mijn dorp. Ik slaap in de hut van mijn moeder. Ik word wakker en kijk naar buiten 
door een gat in de muur dat als venster dienst doet. De zon schijnt fel in de vroege morgen. Ik ga naar buiten en wordt 
getroffen door een hagel van scherp woestijnzand, die in mijn gezicht snijdt. Ik sta er in mijn T-shirt, zoals in mijn tuin in 
Maastricht. Natuurlijk mis ik mijn beschermende Toearegkleding. Ik mis meer. Uit een jerrycan neem ik twee handen vol 
water en was de slaap uit mijn ogen. Kostbaar water dat gisteren door meisjes en jongens van 6 km ver gehaald was, 
lopend of met een ezeltje. Het water komt uit een klein meer, waar ook het vee uit de hele omgeving toegang heeft. Ik 
neem een fles water mee en wil het laten analyseren. Het flesje met een troebele, vloeibare inhoud, zal zeker de nodige 
verrassingen opleveren! Aman-Iman (Water is leven). Onder dit motto wil ik een actie beginnen voor een waterput in mijn 
dorp of naaste omgeving. Het idee achtervolgt me, laat me nu al jaren niet met rust. Ik heb het goed: mijn kinderen hebben 
gezond drinkwater en kunnen zelfs zwemmen in schoon water. Ik wil iets doen voor mijn dorp! Ik heb gedacht aan een 
stichting, maar het is zo groot, weet niet waar ik moet beginnen. maar als je zoveel mensen om je heen hebt, lukt het wel."  
– Uit een reisverslag van Abakoula Argalaless, voorzitter Stichting Aman-Iman 

1.2 Ontstaan van een project 
In 2007 werd de Stichting Aman-Iman opgericht met als doelstelling om schoon en veilig drinkwater te verzorgen in het 
dorp Inadougoum. In eerste instantie wilden wij dit samen met de lokale bevolking realiseren door een put van 
maximaal 100 meter te graven. Na ons bezoek in 2008 bleek dat dit niet zinvol was. De put zou binnen enkele maanden 
weer droogvallen. Hier waren in het dorp al genoeg voorbeelden van. Er moest een waterinstallatie gemaakt worden 
met een diepte van ongeveer 720 meter diep om het fossiel water op te halen, zoals de meer ontwikkelde (veelal de 
stedelijke) gebieden van Niger en omringende landen al hadden. De grondwaterboring resulteert in voldoende schoon 
drinkwater voor tienduizenden mensen, vee én irrigatie voor minimaal 35 jaar, maar waarschijnlijk vele jaren langer en 
zou de volgende impact moeten bewerkstelligen: 

- Vrouwen en meisjes: de vrouwen en kinderen worden ontzien in hun dagelijkse, lange en moeizame tocht om 
water te halen in vaak zware, onhandelbare jerrycans, waarbij bovendien veel water onderweg verloren gaat.  

- Gezondheidszorg en reductie kindersterfte: een groot aantal water gerelateerde ziektes, veroorzaakt door de 
consumptie van het water in moerassige vennen, zal worden bestreden en het meest kwetsbare deel van de 
bevolking, met name jonge kinderen zullen worden beschermd.  

- Landbouwontwikkeling: door de aanwezigheid van water kunnen kleine boeren hun activiteiten ontplooien en 
seizoensgebonden gewassen gaan verbouwen.  

- Onderwijs: meer kinderen zullen de kans krijgen om onderwijs te kunnen volgen.  
 

1.3 Deskundigen en een (on)haalbare begroting 
Vanaf het eerste idee in 2008 hebben wij het concept van een diepe waterboring nader onderzocht. We hebben zowel 
in Nederland als in Niger deskundigen op het vlak van water en techniek bij ons project betrokken. Dit resulteerde in 
2010 in een definitief projectontwerp en een begroting van de Franse firma Foraco van maar liefst € 401.250,35. 
Financieel zou het een enorme uitdaging worden, maar zijn we tot de conclusie gekomen dat we het in ieder geval 
wilden proberen. Samen met BIS Bureau Internationale Samenwerking uit Tilburg hebben we de plannen naar een 
gedegen projectplan omgezet en hebben we verschillende fondsen aangeschreven. We hebben bovendien 
zowel binnen als buiten Nederland volop activiteiten ondernomen om gelden voor het project bij 
elkaar te krijgen. We kregen het in de jaren daarna voor elkaar om zo’n 200.000 euro te 
verzamelen. Een enorm bedrag, maar lang niet genoeg… 
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1.4 Toezegging door de overheid van Niger 
Rondom de verkiezingen in 2011 heeft de overheid het motto ‘Elke Nigerees moet een Nigerees kunnen voeden’ en 
investeert vanuit dat motto fors in Water, Irrigatie en Onderwijs. Tijdens onze reis in november 2011 en een volgende 
bespreking in maart 2012 hebben wij ons project in Inadougoum, en de zo nodige ondersteuning van deze 
achtergestelde regio, onder de aandacht gebracht van de nieuwe regering. Dit resulteerde in een schriftelijk bevestiging 
dat Stichting Aman-Iman maximaal € 200.000,- zou bijdragen en de overheid het overige deel van de begroting zou 
dekken, op dat moment al gestegen naar € 446.557,95. De overheid stelde zich bovendien garant voor toekomstige 
prijsstijgingen en meerkosten. De waterinstallatie kon – na jaren van voorbereidingen, fondsenwerving en het maken 
van goede afspraken – eindelijk gerealiseerd worden.  
 

1.5 Realisatie van een waterboring op 720 meter diepte 
In 2012 is de uitvoering gestart met de boring en het plaatsen van waterverdeelpunten. Helaas kreeg het project te 
maken met verschillende vertragende factoren, waaronder: 

• een enorme droogte en hongersnood in het land dientengevolge; 

• het hevigste regenseizoen in decennia (2012-2013), waardoor vrachtwagens de woestijn niet konden 
doorkruisen; 

• Tienduizenden vluchtelingen die in Niger hun toevlucht namen voor de burgeroorlogen in buurlanden Libië en 
Mali; 

• Een ernstig ongeluk tijdens de installatie;  

• Het losschieten van een drietal pijpleidingen op 500 meter diepte, waarvoor experts uit Ghana en de VS 
moesten worden ingeroepen. Alle pijpleidingen zijn uit het boorgat gehaald, schoongemaakt en weer 
teruggeplaatst.  

 
In 2017 heeft FORACO, een Frans bedrijf dat al jaren in West-Centraal Afrika naar water boort, de installatie naar 
behoren afgewerkt en zijn bovendien verschillende dorpen in de omgeving aangesloten. In 2022 hebben de dorpen met 
steun van de overheid de waterinstallatie verder kunnen uitbreiden. Op dit moment zijn 16 dorpen aangesloten op onze 
installatie. 
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1.6 Wat water teweeg brengt 

De waterinstallatie van Inadougoum bereikt nu al 16 dorpen en 
dat worden er in de toekomst nog meer. Het is een prachtige 
ontwikkeling dat nu al zo’n 30.000 huishoudens toegang hebben 
tot schoon drinkwater en water voor vee en irrigatie.  
 
Onderwijs, gezondheidszorg en socio-economisch perspectief 
In Inadougoum zelf hebben de vier wijken, de kliniek en de school 
een aansluiting gekregen. Vanuit het dorp ontvangen wij signalen 
dat er zich weer mensen vestigen in het gebied. De mensen zien 
sociale en economische groei om zich weer te settelen in het 
gebied. Het grootste succes voor de dorpen is wel het feit dat de 
overheid het project Multi Village heeft gemaakt. Inmiddels 
hebben 16 dorpen in de regio een aansluiting op de 
waterinstallatie van Inadougoum gekregen. De aanwezigheid van 
schoon en drinkbaar water maakt dat meisjes nu de kans hebben 
om naar school te gaan en dat het aantal gevallen van aan vervuild 
water gerelateerde ziekten drastisch is gedaald. De inwoners van 
de omliggende dorpen zijn voor medische zorg en onderwijs 
aangewezen op de school en de kliniek in Inadougoum. De 
aansluiting van beide op de nieuwe watervoorziening heeft dus 
een regionale impact.  
 
Duurzame landbouw in de Sahel 
Wie had ooit kunnen vermoeden dat een groot stuk woestijn zou 
worden omgetoverd tot een groene en vruchtbare oase. 
Een oase van groente en fruit. 
Een oase van geen honger meer hebben. 
Een oase van toekomst en hoop. 
 
Vanaf 2016 hebben we de landbouwontwikkeling in het gebied 
rondom Inadougoum versterkt en een dorpstuin van inmiddels 6 
hectare gefaciliteerd. Samen met Worldschool en lokale 
deskundigen hebben we plannen ontwikkeld voor aanplant van 
sterke gewassen en aanleg van irrigatie. De overheid van Niger 
ondersteunde dit project met onder meer agrarische training  van 
de lokale boerenfamilies. Dit project is zeer succesvol verlopen. 
Door de behaalde resultaten konden de boeren de dorpstuin 
bebouwen en toewerken naar drie tot vier oogsten per jaar, in 
plaats van de eenzijdige en beperkte oogst die tot voor kort slechts 
eenmaal per jaar mogelijk was, als het regenseizoen dit toestond. 
Er is veelzijdiger zaaigoed ingekocht, waardoor het hele jaar door 
verschillende gewassen verbouwd worden. De opbrengsten van 
de dorpstuin zijn bedoeld voor het algemeen nut van het dorp, en 
worden door de vrouwen verwerkt worden tot maaltijden voor 
scholen in Inadougoum en omliggende dorpjes en voor de kliniek, 
waar patiënten uit de hele omgeving liggen. 

 
 
 
 
Foto: een vrouw kijkt toe terwijl haar man de gewassen 
controleert. Op de achtergrond is de watertoren zichtbaar.  
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Hoofdstuk 2: verdere verduurzaming  
 

2.1 De keerzijde van een pomp met dieselgenerator 
De ondergedompelde pomp van de waterinstallatie wordt aangedreven door een dieselgenerator. Een aantal uur per 
dag staat deze aan om de watertoren te vullen en het verbruik stijgt met elk dorp dat wordt aangesloten. Om diesel in 
te kopen, hebben we in 2022 een motorfiets met aanhanger gefinancierd. De motorfiets wordt niet alleen vaak gebruikt 
om in Tahoua diesel op te halen in voor de waterinstallatie, maar ook om medische benodigdheden en 
medicijnvoorraad voor de kliniek in Inadougoum op te halen. Eén van de bewoners, Itiwaksane Algalass, heeft hiertoe 
mede met hulp van een donatie van onze stichting zijn rijbewijs kunnen halen om de motorfiets te mogen besturen. 
Aan het gebruik van diesel kleven echter veel nadelen: 
 

Verbruik van diesel 
De dieselgenerator met een vermogen van 100 kVA verbruikt 6 liter per uur. Na een jaar gebruik door alle begunstigde 
dorpen heeft de generator 26.280 liter diesel verbruikt. Tegen 668 FCFA (€ 1,-) per liter diesel aan de pomp bedragen de 
totale kosten van de verbruikte brandstof maar liefst € 26.280,- per jaar.  

 
 
 

Onderhoudskosten 
Daarbij komen nog de kosten voor het onderhoud van de motor, dat om de 200 bedrijfsuren wordt uitgevoerd om een 
goede werking te garanderen. In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de kosten voor het 
onderhoud van de generator van Inadougoum in 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Frequentie van transport van en naar Tahoua voor inkoop diesel 
Er kan maar een beperkte hoeveelheid per keer in de motoraanhanger, waardoor de reis van 160 kilometer (heen en 
terug) tweemaal per maand ondernomen moet worden. Hoe meer diesel er ingekocht wordt, hoe minder ruimte voor 
medische voorraden. De reis naar Tahoua is niet zonder risico’s. In buurlanden Mali en Nigeria is al jaren aanhoudende 
onrust. Gewapende milities hebben zich verspreid naar andere landen en steeds meer mensen vluchten naar veilige 
landen als Niger, Burkina Faso en Tsjaad. In toenemende mate trekken gewapende milities door het Sahelgebied en 
zaaien terreur. Toenemende hongersnood en klimaatverandering verergeren dit probleem, waarvan burgers de 
grootste slachtoffers zijn1. Itiwaksane, de chauffeur van het dorp, trekt als enkele reiziger op een motor met aanhanger 
onnodig de aandacht. In juli 2023 is hij zelfs kort gevangengenomen. Pas na het betalen van een fors geldbedrag (een 
‘boete’ voor het vervoeren van diesel) kon hij weer terugkeren naar het dorp.  

 

Impact op het milieu 
Het gebruik van diesel en de impact hiervan op milieu en klimaat druist in tegen de behoefte om klimaatverandering te 
willen tegengaan. De zon is een altijd aanwezige bron van energie in dit gebied en andere faciliteiten, zoals de kliniek en 
de apotheek, maken inmiddels al naar volle tevredenheid gebruik van zonnepanelen. Het ligt dus voor de hand om de 
waterinstallatie ook te voorzien van zonnepanelen.  
 

Opschorting van gebruik van de waterinstallatie 
De moeilijkheid om diesel te verkrijgen en de beperkte beschikbaarheid van reserveonderdelen in geval van onderhoud 
leiden af en toe tot de opschorting van waterlevering gedurende één of twee weken. In de periodes waarin de 
drinkwatervoorziening is opgeschort, zijn het de vrouwen en kinderen die voor de huishoudens water moeten halen uit 
beerputten, putten of tijdelijke poelen. Deze situatie verhoogt de werkdruk van de vrouwen aanzienlijk, verstoort het 
schoolgaan van jonge meisjes en brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. 

 
1 https://vrede.be/nl/nieuws/wat-er-aan-de-hand-mali  

  aantal liters Prijs per eenheid Totaal 

Jaarlijks verbruik diesel 26.280 €1,- € 26.280,- 

  Aantal Prijs per eenheid Totaal 

Kosten elektrotechnicus 1 € 900  € 900 

Olieverbruik 360 € 5,40 € 1.944 

motoroliefilters  20 € 15 € 300 

Benzinefilter  20 € 15 € 300 

Totale onderhoudskosten per jaar  € 3.444 

https://vrede.be/nl/nieuws/wat-er-aan-de-hand-mali
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2.2 Projectdoelstelling Zon en Water is Leven 
 
Samen met de dorpen rondom Inadougoum, onze partner ONG Idela en Hydraulique Tahoua (het regionale ministerie 
van Water) willen wij onze waterinstallatie voorzien van een weide met zonnepanelen. Op deze manier kan straks de 
hele installatie draaien op schone energie. Bovendien kan in de toekomst mogelijk ook de middelbare school, de kliniek 
en de straatverlichting in Inadougoum worden aangesloten op de stroom van de zonneweide. 
 

2.3 Hoeveel mensen we bereiken met dit project 
 
Inmiddels zijn er 16 dorpen aangesloten op de waterinstallatie, door middel van het waterleidingsysteem dat de 
overheid in het gebied heeft aangelegd.  Het laatste dorp dat erbij gekomen is Matalabo. In totaal maken inmiddels zo’n 
30.000 huishouden gebruik van de watervoorziening in de volgende dorpen: 

 
Ten oosten van het dorp Inadougoum (nr. 1):  
2: Tadiskrouzet 
3: Bomboa  
4: Amassokolo 
 
Ten westen door:  
5: Inkallafan 
6: Hamadji 
7: Tamalghoy 
8: Tiguirnassi  
9: Akaraou 
 
Ten zuiden door:  
10: Zounoutt 
11: Zindiki 
12: Inghawelan  
13: Takirwilli 
 
Ten noorden door: 
14: Burkina 
15: Aghabob 
16: Matalabo  
 
Verder er is nog een 17e dorp (Chinolaman) dat 
afgelegen ligt. We zijn nog in overleg met de 
regionale overheid om dit dorp ook aan te laten 
sluiten. 

 
 
 

 
Foto: een gemeenschappelijk waterpunt in één van de aangesloten 
dorpen. Water wordt op een ordentelijke manier verdeeld over de 
inwoners. 
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2.4 Toelichting op uitvoering, toezicht en verslaglegging 
 
Specificaties van het nieuwe systeem 
Het huidige pompsysteem van de watervoorziening werkt met een dieselgenerator met een vermogen van 100 kVA die 
de ondergedompelde pomp voedt. Het project bestaat erin deze modus om te zetten in een hybride systeem met de 
installatie van een zonneveld bestaande uit 125 zonnepanelen van 350 Wattpiek verdeeld in 5 strings van 25 panelen in 
serie. Deze vijf strings zullen parallel in een kast aankomen en aan de uitgang de pompomvormer voeden die de 
gelijkstroom in wisselstroom zal omzetten om de in de waterinstallatie ondergedompelde pomp te voeden. Deze 
hybride omvormer zal ook de spanning van het stroomaggregaat ontvangen om de pomp te voeden, hetzij 's nachts of 
op een moment dat de zon zwak is. Het voordeel van een dergelijke zonne-energiesysteem is dat het aanzienlijk 
goedkoper dan het gebruik van diesel én gemakkelijk te onderhouden is. Het onderhoud komt neer op het reinigen van 
de panelen om stof te verwijderen, wat door de bevolking zelf gedaan kan worden.  Eens per zes jaar krijgen ze 
bovendien klein onderhoud en eens in de 15 jaar groot onderhoud. De gemeente staat garant voor deze kosten. 
 
Uitvoeringspartners ONG Idela en Hydraulique Tahoua 
Onze vaste lokale partnerorganisatie ONG Idela heeft aangegeven dat zij achter het plan van Inadougoum staan, maar 
niet voldoende kennis in huis hebben om dit project uit te voeren. Via Hydraulique Tahoua, die samenwerkt met een 
zeer bekwaam bedrijf om dit project uit voeren, hebben wij een offerte ontvangen. Hydraulique Tahoua is dan ook 
verantwoordelijk voor de uitvoering en dagelijks toezicht hierop. ONG Idela is verantwoordelijk voor management en 
rapportage.  
 
Rol van de overheid 
Omdat het project enerzijds een forse investering is en anderzijds een enorme besparing zal gaan opleveren voor de 
inwoners van de dorpen en de gemeente Kao, waar deze dorpen onder vallen, heeft het gemeentebestuur aangegeven 
een fors deel van de kosten te zullen meebetalen, namelijk CFA 23.760.000 (omgerekend ruim € 36.000,-). De 
burgemeester van de gemeente Kao dhr. Hammada Abdoulahi Rousman heeft dat in een brief aan ons bevestigd. 
 
Het vinden van financiering in Nederland 
Bij eerdere projecten hebben we bovendien subsidie aangevraagd bij Wilde Ganzen. Onze lokale samenwerkingspartner 
ONG Idela kent de Wilde Ganzenprocedures rondom aanvraag en rapportages daardoor goed. Ook voor dit project 
hebben we samen met ONG Idela een aanvraag ingediend bij Wilde Ganzen. Deze is in juli 2023 toegekend en bedraagt 
ca. een derde van de projectkosten.  
 
In 2008, bij de plannen voor de waterboring voor Inadougoum, hebben we voor het eerst samengewerkt met BIS 
Bureau Internationale Samenwerking. BIS heeft destijds een deel van de fondsenwerving voor ons gedaan. Sindsdien 
hebben we vaker een beroep op BIS gedaan, specifiek voor grotere projecten. Ook nu werken we nauw samen met 
Martine Stoppelenburg om financiering te vinden als aanvulling op de toegezegde subsidie door Wilde Ganzen.  
 
Tijdpad van de uitvoering 
We streven ernaar om eind 2023 voldoende financiering te hebben voor de volledige uitvoering van het project. 
De startdatum van het project ligt dan op 1-1-2024. De duur van de werkzaamheden is 3 tot 6 maanden. 
 
Toezicht en rapportage 
Als bestuur van Stichting Aman-Iman spelen wij een belangrijke rol bij het deskundig en verantwoordelijk monitoren van 
de werkzaamheden binnen het project. Hiertoe staan wij vanuit Nederland geregeld in overleg met de inwoners van 
Inadougoum, wanneer de verbindingen dit toestaan. Ook zal onze voorzitter - wanneer dit mogelijk en verantwoord is – 
gedurende de looptijd van het project een bezoek brengen aan Inadougoum, zodat hij de geplande werkzaamheden ter 
plaatse kan volgen. 
Over onze bevindingen uit het overleg met de mensen uit het dorp zelf brengen wij in Nederland verslag uit middels 
onze nieuwsbrieven en specifiek aan de grote gevers middels een financieel en inhoudelijke rapportage over het 
verloop en de resultaten van dit project.  
 
Datum van rapportage: 
Januari 2024  bericht bij start van de aanleg van het zonneveld 
Juni 2024  tussentijdse rapportage over verloop van de werkzaamheden 
Oktober 2024 narratieve en financiële eindrapportage 
 
Deze planning is onder voorbehoud van financiering.  
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2.5 Beoogde resultaten 
Door de aandrijving van de waterinstallatie aan te sluiten op zonne-energie, behalen we de volgende resultaten: 
 

• Een besparing van ca. € 30.000,- per jaar op de kosten van diesel voor de generator van de waterpomp en 
onderhoud ervan. 
 

• Een duurzaam en milieuvriendelijk alternatief voor het gebruik van diesel; 
 

• De tweewekelijkse ritten van Inadougoum naar Tahoua (160km retour door gevaarlijk gebied) met de motor en 
aanhanger zijn door dit project niet meer nodig. Voor bevoorrading van de kliniek in Inadougoum volstaat nu 
een rit eens in de zoveel maanden. De vervoerskosten dalen daardoor drastisch, net als de veiligheid van de 
Itiwaksane, de chauffeur van het dorp. 
 

• De opgewekte zonne-energie kan in de toekomst mogelijk ook aangesloten worden op middelbare school, de 
kliniek en de straatverlichting in Inadougoum. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding: Het belang van de waterinstallatie is groot, zeker in het licht van klimaatverandering, die ook in Niger zeer 
merkbaar is. Bron afbeelding: www.banquemondiale.org   
  

http://www.banquemondiale.org/fr/news/infographic/2021/10/20/niger-acts-on-climate-change
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2.6 Begroting en dekkingsplan 
 

Begroting Zon en Water is Leven - Stichting Aman-Iman 
Toelichting vooraf:  

Het project is in Niger vrijgesteld van BTW op de aan te schaffen materialen 

De gemeente Kao, waar Inadougoum onder valt, zal zo’n 55% van de kosten voor haar rekening nemen.  

Wisselkoers: 1€ = XOF 655,96 

Installatie veld met zonnepanelen       

Voorbereiden van de locatie 2.850.000 € 4.345 Pro forma factuur beschikbaar 

Aankoop en installatie zonnepanelen 44.050.000 € 67.153 Pro forma factuur beschikbaar 

Operationele test en training van de operator 750.000 € 1.143 Pro forma factuur beschikbaar 

Gaashekwerk rondom het zonneveld 3.589.520 € 5.472 Pro forma factuur beschikbaar 

Subtotaal 51.239.520 € 78.114   

Organisatiekosten        

Projectcoördinatie en toezicht op locatie 2.561.976 € 3.906 Door ONG Idela 

Administratiekosten  2.561.976 € 3.906 Door ONG Idela 

Kosten fondsenwerving 6,5% excl. BTW   € 2.606 Door BIS 

Subtotaal 5.123.952 € 10.417   

Totaal Generaal   € 88.531   

    

Dekkingsplan 
Bijdrage Gemeente Kao 23.760.000 € 36.222 Bevestigingsbrief beschikbaar 

Bijdrage Wilde Ganzen   € 16.568 Aanvraag goedgekeurd 

Nog te werven door Stichting Aman-Iman   € 35.742   

Totaal Generaal   € 88.531   
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Hoofdstuk 3: Organisatiegegevens Stichting Aman-Iman 
 

3.1 Oprichting 
De Stichting Aman-Iman is notarieel opgericht op 2 april 2007 en tevens bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder 
nummer 14094163. Per 2 december 2008 is de stichting door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende 
Instelling.   
 

3.2 Statutaire doelstelling 
De stichting heeft ten doel: 
a. Het verbeteren van de levenssituatie van de mensen in Inadougoum en de omliggende dorpen in Niger; 
b. Het verbeteren van de levensverwachting en levensstandaard van in het bijzonder vrouwen en kinderen in de regio 

Tchintabaraden, door de realisatie van toegang tot schoon drinkwater, educatie, sanitaire voorzieningen, landbouw, 
moestuinen, zelfredzaamheid en duurzame ontwikkeling. 

 

3.3 Bestuurssamenstelling en vrijwilligers 
Abakoula Argalaless   Voorzitter  aba.argalaless@aman-iman.nl  
Fons Bus  Secretaris   fons.bus@aman-iman.nl  
Priscilla Utens  Penningmeester       
Jo Koreman  Vrijwilliger 
Jim Rutten  Ontwerpen en bijhouden van de website e.a. PR-uitingen 
Basja Jantowski   Adviseur Fysische geografie         
Drs. Anna Verhoeven Adviseur Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen         
 
De bestuursleden en vrijwilligers van Stichting Aman-Iman ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Bij 
noodzakelijke en wat hogere kosten, zoals een controlebezoek naar Niger, wordt dit wel betaald door de stichting. 
 
Onze oren en ogen in Niger zijn: 

Albachir Ikouali   In Tahoua  

Faycal Ilissana Ilhouda  In Niamey  

 
Comité van Aanbeveling 
Dhr. Mamane Eka Adviseur van de overheid in Niger 
John Jeninga  Docent Fontys Hogeschool en de Open Universiteit  
Toumast  Internationale muziekgroep uit Niger die haar optredens geregeld aan ons opdraagt 
Bombino  Internationale muzikant uit Agadez Niger 
Mevr. Saadi Sanda Medewerker Ambassade van Niger in Brussel. Met Mevr. Sanda hebben we een project in 

Niamey uitgevoerd. 
 

3.4 Voorlichtings- en netwerkactiviteiten  
Om in Nederland voorlichting te geven over hoe de mensen in Niger, en dan specifiek in Inadougoum, leven en waarom 
ze hulp nodig hebben, zijn wij het hele jaar door bezig met activiteiten. We nemen onze nomadentent overal mee 
naartoe, vertellen de mensen over ons werk, houden theeceremonies en geven djembéworkshops. Ook werken we veel 
samen met andere maatschappelijke organisaties zoals Worldschool, Heerlen Mondiaal, Afrika Anders en Mondiaal 
Centrum Maastricht en nemen wij actief deel aan netwerkbijeenkomsten van onder meer de Afrikadag van FMS in 
Amsterdam, Stichting Global Exploration en bijeenkomsten van Wilde Ganzen en Partin. Voor de fondsenwerving en 
een gedegen communicatie en verslaglegging richting geldschieters werken wij samen met BIS Bureau Internationale 
Samenwerking (www.bureauinternationalesamenwerking.nl), die ons hierbij ondersteunt tegen een no cure-no pay 
tarief van 6,5%, excl. BTW. 
 

3.5 Referentie 
Mevr. Sandra van der Berg 
Projectmedewerker en tevens onze relatiebeheerder bij Wilde Ganzen 
Tel:  033-2045555 
E-mail:  sandrab@wildeganzen.nl 
Ons project is bij Wilde Ganzen bekend onder nummer 2023.0052. 
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